

06/2019

12/2020

04/2021

06/2021

10/2021

12/2021

04/2022

10/2022

04/2023

10/2023

04/2024

2025

# Planning prévisionnel \_PROJET BONTE en Mutation(s)

## Modification PLU2

**Délib:**  
Modification de l'OAP Bonte

**Délib:**  
Approbation de la modification

## Révision du PLU3

**Délib:**  
Lancement Révision générale

DEBAT PADD

ARRET PLU

APPROBATION PLU

## CONCERTATION BONTE EN MUTATION(S)

**Délib:**  
Lancement de la procédure de concertation

Réunion de démarrage

Réunion de Restitution

**Délib:**  
Bilan de concertation

## CONCESSION D'AMENAGEMENT

**Délib:**  
Lancement Consultation Concession d'aménagement

**Délib:**  
Attribution Concession d'aménagement

## CONCERTATION AMENAGEUR

?  
Dépôt Permis d'aménager Permis de construire

?  
Démarrage du chantier

